ПЛАН РАБОТЫ
ПО СОЗДАНИЮ МИНИ-МУЗЕЯ
« Азбука Светофорных наук»

I.Предварительный этап работы			
№	Содержание работы	Сроки исполнения	Ответственный
1	Проведение консультации с воспитателями «Мини-музей в детском саду»	Сентябрь	С.А.Блинова Т.Ф.Амелькина
2	Проведение консультации с родителями «Мини-музей в детском саду»	Сентябрь	С.А.Блинова Т.Ф.Амелькина
3	Информационный блок (наглядный). Оформление информации о создании мини-музея «Транспорт» в ДОУ на стендах в группах.	В течении года	О.П. Круглова
4	Рассматривание фотоматериалов, презентаций с детьми о мини-музеях.	Сентябрь	Н.Ю. Малышева
5	Определение темы; название мини-музея; выбор места для размещения; разрабатывание модели мини-музея.	Октябрь	С.А.Блинова Т.Ф.Амелькина О.П. Круглова
II.Практический этап (этап реализации проекта)			
	Создание мини-музея в ДОУ	Октябрь - январь	Г.М.Ходжаева старший воспитатель
	Сбор экспонатов для мини-музея	Октябрь - январь	Е.А.Миргородская
	Пополнение мини-музея экспонатами	В течении года	Родители, воспитанники, воспитатели.
III.Внедренческий этаg			
	Оформление мини-музея	Январь - Февраль	Е.А.Миргородская А.В.Витченко.И.АД
	Открытие мини-музея в ДОУ	Февраль	И.А.Демешко Н.В.Коростова
	Разработка экскурсий в мини-музеи	Декабрь	Г.М.Ходжаева, старший воспитатель
	Разработка экскурсий в мини-музеи	Декабрь	Г.М.Ходжаева старший воспитатель