Подписан: Колбешкина Елена Николаевна
DN: C=RU, OU=Заведующий, O="МБДОУ ДС ""Зоренька"" г.Волгодонска", CN=Колбешкина Елена Николаевна, E=nsh-28@yandex.ru
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Дата: 2023.04.05 19:40:00+03'00'

Утверждено:
Заведующий МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска
Приказ №110 от 05.04.2023

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по изучению и внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования, Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска

I этап

- Проведение педагогического совета
- Создание рабочей группы (определение функционала)

II этап

- Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО, ФАОП ДО
- Информационное обеспечение (сайт, соцсети, педагоги, родители)
- Кадровое обеспечение
- материально-техническое обеспечение
- план-график мероприятий

Реализация первого этапа		
Проведение Педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления ФОП ДО, ФАОП ДО		
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающей за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Март
2	Утверждение плана работы по введению ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО, ФАОП ДО педагогическим коллективом	Март
4	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введению и реализацию ФОП ДО, ФАОП ДО	Март-август
5	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДО, ФАОП ДО	Март - август
6	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО, ФАОП ДО	Март- август
Реализация второго этапа		
1	Организация обсуждения ФОП ДО, ФАОП ДО	Март
2	Определение УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель-май
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО, ФАОП ДО	Март-август
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	Март - август

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО, ФАОП ДО		
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП ДО, ФАОП ДО	Март
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы	Март - август
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО, ФАОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников	Март - август
Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО, ФАОП ДО		
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО, ФАОП ДО на сайте ДОУ	Март - август
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО, ФАОП ДО в отчет о самообследовании ДОУ	Апрель
3	Памятки родителям	Апрель
Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО, ФАОП ДО		
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	Апрель- август
2	Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель- август
Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО, ФАОП ДО		
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель- август